厚生だより　令和8年5月1日号　工程表(例)

2026年3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
主な業務											原稿作成・内部調整開始															原稿調製終	「厚生だより」開札日)				

2026年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
主な業務	原稿業者渡し日					初校業者納品日		初校チェック終・業者へ戻し		再校業者納品・印刷部数確定			再校チェック終・業者戻し	最終校業者納品	最終校チェック終・校了					本庁納品日／発送分到着日										